生产系统变更单

			<u> </u>				
项目名称		mobile 文件字典修改	变更编号				
以下内容由 A&T 填写							
变更类型		常规 □紧急 □试用	申请部门				
申请人		李寅飞	联系电话	15618823959			
提交日期		20160628	申请执行日期时间	20160628			
服务端版本号		2. 7. 1	客户端版本号				
ji	ra bug 编号	(补丁升级时填写)					
变更原因							
监控要求	是否需要增加监控:□否□是,具体内容:						
变署方容案	1. 停止字典服务 2. 备份 ss_application:mobile_qb_bond_list_v2 3. 修改 ss_application:mobile_qb_bond_list_v2 表结构 ALTER TABLE mobile_qb_bond_list_v2 ADD COLUMN Bid_Limit_Bottom decimal(4, 2) DEFAULT NULL: ALTER TABLE mobile_qb_bond_list_v2 ADD COLUMN Bid_Limit_Top decimal(4, 2) DEFAULT NULL: 修改完成后调用语句 UPDATE mobile_qb_bond_list_v2 a1 INNER JOIN (SELECT CONCAT(tl.Bond_Key, tl.Listed_Market) AS Bond_Key_Listed_Market, t2.* FROM ss_product.'p_bond_list_info`t1 JOIN ss_product.'bond`t2 ON t1.Bond_Key = t2.Bond_key AND t2.delflag = 0 WHERE tl.delflag = 0 GROUP BY Bond_Key_Listed_Market) AS a2 ON a1.Bond_Key_Listed_Market = a2.Bond_Key_Listed_Market SET a1.Bid_Limit_Bottom = a2.Bid_Limit_Bottom, a1.Bid_Limit_Top = a2.Bid_Limit_To p						

生产系统变更单 V1. 3. 2 第 1 页共 3 页

SUMSCOPE

	4. 启动字典服务					
网络/系统 变更内容	1、新开通域名、端口映射、防火墙策略等 2、操作系统参数调整等 3、其他相关变更					
影响范围	可多选: □Broker □账户修改 □客户信息 □其他					
	具体内容:					
风险控制	风险等级: □高风险 □中风险 低风险 风险说明:					
	控制措施:					
开发部门 审批	□同意变更 □不同意变更					
	签名: 日期:					
QA 部门意 见	□测试已通过 □未测试,已了解 □无法测试					
	说明:					
	<u>签名:</u> 日期:					
客户信息 修改意见*	所涉及系统负责人意见:					
	签名: 日期:					
客户经理 意见*	客户经理意见:					
	签名: 日期:					
Operation s 部门意 见	说明:					
	变更实施人员: 复核人员:					
	变更验证人员:					
	签名: 日期:					
	项目负责人评审意见*					
评审意见	对风险的考虑:					
	价值的体现:					

第2页共3页

L 生产系统变更单 V1. 3. 2

SUMSCOPE

	结论:□同意变更 □不同意变更					
	签名:	日期:				
审批意见*						
	□同意变更 □不同意变更					
审批意见*						
	签名: 日期:					
变更实施记录						
	应急操作描述:					
应急操作						
(需要时填写)*	风险评估及影响范围:					
	提出人: 审批人:	日期:				
变更结果	□成功 □部分成功 □失败 □全部回退	□部分回退				
	失败原因及影响程度:					
	 实施人员签字: 日期:					
业务验证 结果	□成功 □失败 □无法验证 失败或无法验证原因					
	人 <u>以</u> 以九亿型 此					
	验证人员签字: 日期:					
监控结果*	□正常 □异常 □其他					
	异常原因及采取的措施					
	监控人员签字: 日期:					
	血江八火並寸: 日朔:					

*说明:

- 1. 客户信息修改意见:如影响范围涉及到 QB 或 TP 系统的账户修改,需要 QB 和 TP 系统的负责人在变更单上签字确认。
- 2. 客户经理意见:如影响范围涉及到客户信息修改或者对 Broker 变动的生产系统变更,需要客户经理签字确认,由客户经理判断是否需要和客户确认或者提前和 Broker 确认。
- 3. 项目负责人评审意见:对于有争议的变更,由项目负责人组织相关人员进行评审,不能达成一致意见,提交 CTO 及 CEO OFFICE 审批。
- 4. 审批意见:如高风险变更、紧急变更需要 CTO 审批。
- 5. 应急操作:如果在实施变更时发生问题,需要执行应急操作,开发必须书面描述变更后的内容并确认无风险后,由开发 teamleader 确认后,ops 才可继续进行变更。否则 ops 不予变更。
- 6. 监控结果:对于需要第二天监控的变更填写此栏。