

## 生产系统变更单

项目名称		一级相关 bond 表修改		变更编号		
以下内容由 A&T 填写						
变更类型		常规 □	□紧急 □试用	申请部门		
申请人		李寅飞		联系电话	15618823959	
提交日期		20160407		申请执行日期时间	20160407	
服务端版本号		2. 6. 0		客户端版本号		
ji		(补丁升级时埠				
变更原因	更原因 □产品升级 □补丁升级 □迁移 ■其他: 数据迁移到统一平台					
监控要求	是否需要增加监控:□否 □是,具体内容:					
变更内容 部署方案	对以下表进行备份,然后用alter table bond modify column Underwriter_Code varchar(256); alter table p_dict_qb_bond_list modify column MainUnderwriters varchar(256); 进行修改表结构 宏源,一级端 hy_product.bond, p_dict_qb_bond_list 平安,一级端 hy_product.bond, p_dict_qb_bond_list TP,一级端 hy_product.bond, p_dict_qb_bond_list dfzq,一级端 hy_product.bond, p_dict_qb_bond_list —级分销的 QB 端(249.11)上的 hy_mirror, tp_mirror 由于宁波银行我们不能操作,所以暂时不动。					
网络/系统 变更内容						
影响范围						
风险控制	风险等级: □高风险 □中风险 ■低风险 风险说明: 失败回滚 控制措施:					
开发部门 审批	□同意变更 □不同意变更   签名: 日期:					

生产系统变更单 V1. 3. 1 第 1 页共 3 页

## **SUMSCOPE**

QA 部门意 见	□测试已通过 □未测试,已了解 □无法测试 说明:					
	签名: 日期:					
Operation s 部门意 见	说明:					
	变更实施人员: 复核人员:					
	变更验证人员:					
	签名: 日期:					
	项目负责人组织评审意见*					
评审意见	对风险的考虑:					
	价值的体现:					
	结论:□同意变更 □不同意变更					
	签名: 日期:					
	审批意见*					
	□同意变更  □不同意变更					
审批意见*						
	签名: 日期:					
	变更实施记录					
应急操作 (需要时 填写)*	应急操作描述:					
	风险评估及影响范围:					
	提出人: 审批人: 日期:					
变更结果	□成功 □部分成功 □失败 □全部回退 □部分回退 失败原因及影响程度:					
	实施人员签字: 日期:					
业务验证 结果	□成功 □失败 □无法验证 失败或无法验证原因					
	验证人员签字: 日期:					
监控结果*	□正常 □异常 □其他 异常原因及采取的措施					
	上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上					

生产系统变更单 V1. 3. 1 第 2 页共 3 页

## **SUMSCOPE**

## \*说明:

- 1. 如高风险变更、紧急变更需要 CTO 审批。
- 2. 对于有争议的变更,由项目负责人组织相关人员进行评审,不能达成一致意见,提交 CTO 及 CEO OFFICE 审批。
- 3. 如果在实施变更时发生问题,需要执行应急操作,开发必须书面描述变更后的内容并确认无风险后,由开发 teamleader 确认后,ops 才可继续进行变更。否则 ops 不予变更。
- 4. 对于需要第二天监控的变更填写此栏。

生产系统变更单 V1.3.1