

生产系统变更单

项目名称	QB 升级	变更编号	
以下内容由 A&T 填写			
变更类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常规 <input type="checkbox"/> 紧急 <input type="checkbox"/> 试用	申请部门	
申请人	李寅飞	联系电话	15618823959
提交日期	20160707	申请执行日期时间	20160707
服务端版本号	2.7.1	客户端版本号	
jira bug 编号（补丁升级时填写）			
变更原因	<input checked="" type="checkbox"/> 产品升级 <input type="checkbox"/> 补丁升级 <input type="checkbox"/> 迁移 <input type="checkbox"/> 其他：		
监控要求	是否需要增加监控： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，具体内容：		
变更内容 部署方案	1. 删除错误数据的表 调用 脚本 deletetable.sql 2. 将数据导入数据库 datacenter，已经压缩到 qb_bond_deal.sql.tgz， qb_bond_offer.sql.tgz， qb_market_stream.sql.tgz svn： https://172.16.71.39:8443/svn/Production/DF/20160711_liyinfei 3. 运行 dataforJune.sql 将 6 月份数据导入 datacenter 4. 运行 addindex_qb_bond_deal.sql addindex_qb_bond_offer.sql addindex_qb_market_stream.sql 将索引加入数据库。 5. 在 3.4 上增加 crontab： 0 1 1 * * mysql -uuartogrid -partogrid < (HistoryDataSearch 目录路径)/ changetable.sql		
网络/系统 变更内容	1、新开通域名、端口映射、防火墙策略等 2、操作系统参数调整等 3、其他相关变更		
影响范围	可多选： <input type="checkbox"/> Broker <input type="checkbox"/> 账户修改 <input type="checkbox"/> 客户信息 <input type="checkbox"/> 其他 具体内容：		
风险控制	风险等级： <input type="checkbox"/> 高风险 <input checked="" type="checkbox"/> 中风险 <input type="checkbox"/> 低风险 风险说明： 控制措施：		
开发部门 审批	<input type="checkbox"/> 同意变更 <input type="checkbox"/> 不同意变更 签名： 日期：		

*说明：

SUMSCOPE

QA 部门意见	<input type="checkbox"/> 测试已通过 <input type="checkbox"/> 未测试, 已了解 <input type="checkbox"/> 无法测试 说明: 签名: _____ 日期: _____
客户信息修改意见*	所涉及系统负责人意见: 签名: _____ 日期: _____
客户经理意见*	客户经理意见: 签名: _____ 日期: _____
Operations 部门意见	说明: 变更实施人员: _____ 复核人员: _____ 变更验证人员: _____ 签名: _____ 日期: _____
项目负责人评审意见*	
评审意见	对风险的考虑: 价值的体现: 结论: <input type="checkbox"/> 同意变更 <input type="checkbox"/> 不同意变更 签名: _____ 日期: _____
审批意见*	
审批意见*	<input type="checkbox"/> 同意变更 <input type="checkbox"/> 不同意变更 签名: _____ 日期: _____
变更实施记录	
应急操作 (需要时填写)*	应急操作描述: 风险评估及影响范围: 提出人: _____ 审批人: _____ 日期: _____
变更结果	<input type="checkbox"/> 成功 <input type="checkbox"/> 部分成功 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 全部回退 <input type="checkbox"/> 部分回退 失败原因及影响程度: 实施人员签字: _____ 日期: _____

1. 客户信息修改意见: 如影响范围涉及到 QB 或 TP 系统的账户修改, 需要 QB 和 TP 系统的负责人在变更单上签字

SUMSCOPE

业务验证 结果	<input type="checkbox"/> 成功 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 无法验证 失败或无法验证原因 验证人员签字： 日期：
监控结果*	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 其他 异常原因及采取的措施 监控人员签字： 日期：

确认。

2. 客户经理意见: 如影响范围涉及客户信息修改或者对 Broker 变动的生产系统变更, 需要客户经理签字确认, 由客户经理判断是否需要和客户确认或者提前和 Broker 确认。
3. 项目负责人评审意见: 对于有争议的变更, 由项目负责人组织相关人员进行评审, 不能达成一致意见, 提交 CTO 及 CEO OFFICE 审批。
4. 审批意见: 如高风险变更、紧急变更需要 CTO 审批。
5. 应急操作: 如果在实施变更时发生问题, 需要执行应急操作, 开发必须书面描述变更后的内容并确认无风险后, 由开发 teamleader 确认后, ops 才可继续进行变更。否则 ops 不予变更。
6. 监控结果: 对于需要第二天监控的变更填写此栏。