生产系统变更单

项目名称		QB 升级		变更编号				
以下内容由 A&T 填写								
变更类型		常规	□紧急 □试用	申请部门				
申请人		李寅飞		联系电话	15618823959			
提交日期		20160809		申请执行日期时间	20160809			
服务端版本号			2.8	客户端版本号				
jira bug 编号(补丁升级时填写)								
变更原因	变更原因							
监控要求	是否需要增加监控: 否 是,具体内容:							
变更内容部署方案	1. 停止字典服务。 2. 在 ss_application 中的 underwriter_uuid_code_v2 中调用命令 INSERT INTO `ss_application`.`underwriter_uuid_code_v2`(
网络/系统 变更内容								
影响范围	可多选: □Broker □账户修改 □客户信息 □其他 具体内容:							
风险控制	风险等级: □高风险 中风险 低风险 风险说明:							

生产系统变更单 V1. 3. 2 第 1 页共 3 页

SUMSCOPE

	控制措施:						
开发部门 审批	□同意变更 □不同意变更						
	签名: 日期:						
QA 部门意 见	□测试已通过 □未测试,已了解 □无法测试						
	说明:						
	签名: 日期:						
客户信息 修改意见*	所涉及系统负责人意见:						
	签名: 日期:						
客户经理	客户经理意见:						
意见*	签名: 日期:						
	说明:						
Operation s 部门意 见	变更实施人员: 复核人员:						
	变更验证人员:						
	签名: 日期:						
项目负责人评审意见*							
	对风险的考虑:						
评审意见	价值的体现:						
	结论:□同意变更 □不同意变更						
	签名: 日期:						
	审批意见*						
审批意见*	□同意变更 □不同意变更						
	签名: 日期:						
变更实施记录							

*说明:

1. 客户信息修改意见:如影响范围涉及到 QB 或 TP 系统的账户修改,需要 QB 和 TP 系统的负责人在变更单上签字确认。

生产系统变更单 V1.3.2 第 2 页共 3 页

SUMSCOPE

	应急操作描述:					
应急操作 (需要时 填写)*	风险评估及影响范围: 提出人:	审批人:	日期:			
变更结果	□成功 □部分成功 失败原因及影响程度:	□失败 □全部回退	□部分回退			
	实施人员签字:	日期:				
业务验证 结果	□成功 □失败 □无 失败或无法验证原因	法验证				
	验证人员签字:	日期:				
监控结果*	□正常 □异常 □其他 异常原因及采取的措施					
	监控人员签字:	日期:				

- 2. 客户经理意见:如影响范围涉及到客户信息修改或者对 Broker 变动的生产系统变更,需要客户经理签字确认,由客户经理判断是否需要和客户确认或者提前和 Broker 确认。
- 3. 项目负责人评审意见:对于有争议的变更,由项目负责人组织相关人员进行评审,不能达成一致意见,提交 CTO 及 CEO OFFICE 审批。
- 4. 审批意见:如高风险变更、紧急变更需要 CTO 审批。
- 5. 应急操作:如果在实施变更时发生问题,需要执行应急操作,开发必须书面描述变更后的内容并确认无风险后,由开发 teamleader 确认后,ops 才可继续进行变更。否则 ops 不予变更。
- 6. 监控结果:对于需要第二天监控的变更填写此栏。