## 生产系统变更单

项目名称		北京农商行统一平台数据迁 移	变更编号		
以下内容由 A&T 填写					
变更类型		常规 □紧急 □试用	申请部门		
申请人		李寅飞	联系电话	15618823959	
提交日期		20160225	申请执行日期时间	20160225	
服务端版本号		2. 5. 0	客户端版本号		
jira bug 编号(补丁升级时填写)					
变更原因  □产品升级  □补丁升级 <b>迁移</b> 数据迁移到统一平台			、他:		
监控要求 是	是否需要增加监控:□否□是,具体内容:				
1) 北京农商行数据迁移 参考数据迁移手册迁移。 2) QmNotice 变更: 更改/opt/sumscope/data-service/QmNotice/bin/setting. ini 将 402880f034219aed0134219d67ef01f5_db=bjnsh_quotation 改为 402880f034219aed0134219d67ef01f5_db=pc_quotation 3)数据迁移变更: 1、 替换 DM 文件夹下的 SUMSCOPE_CRM.Account.sh svn: https://172.16.18.42;8443/svn/Production/DF/20160225-ZhouXin- UPPC/SUMSCOPE_CRM_Account.sh 2、 删除 SUMSCOPE_CRM Tる 各份表顺序要按照如下表顺序删除。 drop table SUMSCOPE_CRM.dbc_ontact_infozzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.baseAccountPearmzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.baseAccountPearmzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.baseAccountTearmzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.baseContactTagzzbak; drop table drop table drop table drop table SUMSCOPE_CRM.contactChangeLogzzbak; drop table drop table drop table drop table SUMSCOPE_CRM.contactChangeLogzzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.contactChangeLogzzbak; drop table drop table drop table drop table SUMSCOPE_CRM.customerPundAccountzzbak; drop table drop table SUMSCOPE_CRM.customerPundAccountzzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.customerDepositAccountzzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.customerzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.customerzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.customerzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.customerzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.baseDepartmentzzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.baseCityTypezzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.accountzzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.baseCityTypezzbak; drop table SUMSCOPE_CRM.baseCityTypezzbak;					

生产系统变更单 V1. 3. 1 第 1 页共 3 页

## **SUMSCOPE**

网络/系统 变更内容						
影响范围						
风险控制	风险等级: □高风险 □中风险 □低风险 风险说明:					
	失败回滚					
	控制措施: 					
开发部门 审批	□同意变更  □不同意变更					
	签名: 日期:					
QA 部门意 见	□测试已通过  □未测试,已了解   □无法测试					
	说明:					
	签名: 日期:					
	说明:					
Operation	变更实施人员: 复核人员:					
s 部门意 见	变更验证人员:					
	签名: 日期:					
	项目负责人组织评审意见*					
评审意见	对风险的考虑:					
	价值的体现:					
	结论:□同意变更 □不同意变更					
	签名: 日期:					
审批意见*						
	□同意变更  □不同意变更					
审批意见*						
	签名: 日期:					
变更实施记录						

## \*说明:

1. 如高风险变更、紧急变更需要 CTO 审批。

生产系统变更单 V1.3.1

## **SUMSCOPE**

	应急操作描述:					
应急操作 (需要时 填写)*	风险评估及影响范围: 提出人: 审批人: 日期:					
变更结果	□成功 □部分成功 □失败 □全部回退 □部分回退 失败原因及影响程度:					
	实施人员签字: 日期:					
业务验证 结果	□成功 □失败 □无法验证 失败或无法验证原因					
	验证人员签字: 日期:					
监控结果*	□正常 □异常 □其他 异常原因及采取的措施					
	监控人员签字: 日期:					

- 2. 对于有争议的变更,由项目负责人组织相关人员进行评审,不能达成一致意见,提交 CTO 及 CEO OFFICE 审批。
- 3. 如果在实施变更时发生问题,需要执行应急操作,开发必须书面描述变更后的内容并确认无风险后,由开发 teamleader 确认后,ops 才可继续进行变更。否则 ops 不予变更。
- 4. 对于需要第二天监控的变更填写此栏。

生产系统变更单 V1.3.1 第 3 页共 3 页