## 生产系统变更单

项目名称		HY 一级生产环境变更	变更编号		
以下内容由 A&T 填写					
变更类型		常规 □紧急 □试用	申请部门		
申请人		李寅飞	联系电话	15618823959	
提交日期		20160329	申请执行日期时间	20160329	
服务端版本号		2. 6. 0	客户端版本号		
jira bug 编号(补丁升级时填写)					
变更原因	产品升级	吸 □补丁升级 □迁移 □其	·		
监控要求	是否需要增加监控:□否□是,具体内容:				
	https://172.16.18.42:8443/svn/Production/DF/hongyuan_primary_production				
	REVISION: 1240 ~ 1308				
	注意 REVISION: 1305 不需要更新,周六已经更新。				
	1、停止宏源分销端以下服务:DB2Bus_auction_info, DB2Bus_bond, DB2Bus_p_bond_list, hy_bond_quot, hy_quot_status, hy_quotation_history, push_info_history, hy_quotation,				
	online_hy, push_info, HY_LoginSvr, UpdateServerEx, DictUpdater, CDCDataSvr4HY,				
	ss_dal_frm, HY_GateSvr, copy_table, CrmServer, hengtai_adapter				
	3、备份分销端数据库 ss_application, hy_quotation, SUMSCOPE_CRM				
	4、修改分销端数据库 artogrid 的密码为 HY@Sum_com123!				
	5、使用 hyside_191_hy_quotation_20160323.mwb 同步分销端表结构				
	6、备份 QB 端数据库 hy_quotation, hy_mirror				
亦田山宏	7、使用 qbside_85_hy_quotation_20160323.mwb 同步 QB 端表结构				
变更内容 部署方案	8、建议备份分销端和 QB 端的所有程序和配置文件				
117日八八	9、使用 qb_side/hy_sync_table_server/*覆盖 QB 端 hy_sync_table_server 的所有配置				
	10、使用 qb_side/qb_hy_bond_quot/*覆盖 QB 端的 qb_hy_bond_quot 下的程序和配置				
	11、使用 qb_side/ss_dal/ss_dal_frm/*覆盖 QB 端的 ss_dal/ss_dal/frm 下的程序				
	12、使用 crm/CrmServer/config/CrmDatabase.xml 覆盖 crm 对应目录				
	13、使用 datafeed/hengtai_adapter/setting.ini 覆盖 hengtai_adapter 指对应的目录				
	14、移除 copy_table/copy_table 目录,使用 datafeed/copy_table/user_behavior 替换。				
	15、使用 datafeed/DB2Bus/*覆盖 DB2Bus 对应的目录				
	16、使用 datafeed/hy_bond_quot/*覆盖 hy_bond_quot 对应的目录				
	17、使用 datafeed/hy_quot_status/*覆盖 hy_quot_status 对应的目录				
	18、使用 datafeed/Data2DB/*覆盖 Data2DB 对应的目录				
	19、使用 datafeed/HY_LoginSvr/*覆盖 HY_LoginSvr 对应的目录				
	20、使用 datafeed/Dict_Server/UpdateServerEx/*覆盖 UpdateServerEx 对应的目录				
	21、使用 datafeed/Dict_Server/DictUpdater/*覆盖 DictUpdater 对应的目录				

生产系统变更单 V1. 3. 1 第 1 页共 3 页

## **SUMSCOPE**

	22、使用 datafeed/CDCDataSvr4HY/*覆盖 CDCDataSvr4HY 对应的目录 23、使用 datafeed/ss_dal/ss_dal_frm/*覆盖 ss_dal/ss_dal_frm 对应的目录				
	24、使用 datafeed/HY_GateSvr/*覆盖 HY_GateSvr 对应的目录				
	25 、启动分销端的所有停止的服务: DB2Bus_auction_info, DB2Bus_bond, DB2Bus_p_bond_list, hy_bond_quot, hy_quot_status, hy_quotation_history, push_info_history, hy_quotation, online_hy, push_info, HY_LoginSvr, UpdateServerEx,				
	DictUpdater, CDCDataSvr4HY, ss_dal_frm, HY_GateSvr, copy_table, CrmServer,				
	hengtai_adapter 26、启动 QB 端所有停止的服务:hy_sync_tatble_server, qb_hy_bond_quot, ss_dal				
网络/系统 变更内容					
影响范围					
风险控制	风险等级: 高风险 口中风险 口低风险 风险说明:				
	失败回滚				
	控制措施:				
	□同意变更  □不同意变更				
开发部门 审批					
甲加	签名: 日期:				
QA 部门意 见	□测试已通过  □未测试,已了解   □无法测试				
	说明:				
	签名: 日期:				
Operation s 部门意 见	说明:				
	变更实施人员: 复核人员:				
	变更验证人员:				
	签名: 日期:				
	项目负责人组织评审意见*				
	对风险的考虑:				
评审意见	价值的体现:				
	结论:□同意变更 □不同意变更				
	签名: 日期:				

生产系统变更单 V1.3.1 第 2 页共 3 页

## **SUMSCOPE**

审批意见*					
	□同意变更  □不同意变更				
审批意见*					
	签名: 日期:				
变更实施记录					
	应急操作描述:				
应急操作 (需要时 填写)*	风险评估及影响范围:				
	提出人: 审批人: 日期:				
变更结果	□成功 □部分成功 □失败 □全部回退 □部分回退 失败原因及影响程度:				
	实施人员签字: 日期:				
业务验证 结果	□成功 □失败 □无法验证 失败或无法验证原因				
	验证人员签字: 日期:				
监控结果*	□正常 □异常 □其他 异常原因及采取的措施				
	监控人员签字: 日期:				

## \*说明:

- 1. 如高风险变更、紧急变更需要 CTO 审批。
- 2. 对于有争议的变更,由项目负责人组织相关人员进行评审,不能达成一致意见,提交 CTO 及 CEO OFFICE 审批。
- 3. 如果在实施变更时发生问题,需要执行应急操作,开发必须书面描述变更后的内容并确认无风险后,由开发 teamleader 确认后,ops 才可继续进行变更。否则 ops 不予变更。
- 4. 对于需要第二天监控的变更填写此栏。