生产系统变更单

项目	名称	QB2.6 数据库字段长度修改	变更编号			
以下内容由 A&T 填写						
变更	类型	常规 □紧急 □试用	申请部门			
申请人		李寅飞	联系电话	15618823959		
提交日期		20160329	申请执行日期时间	20160329		
服务端周	版本号	2. 6. 0	客户端版本号			
jira bug 编号(补丁升级时填写)						
变更原因	产品升级 □补丁升级 □迁移 □其他:QB2.6 环境字段长度不足导致数据截断					
监控要求	是否需要增加监控:□否□是,具体内容:					
变更内容 部署方案	修改生产 ss_product ● 停止字典服务,备份 bond 表和 p_dict_qb_bond_list ● 修改 bond 表 Underwriter_Code 字段长度为 128 个字节 ● 修改 p_dict_qb_bond_list 表 MainUnderwriters 字段长度为 128 个字节 自动字典服务					
网络/系统 变更内容						
影响范围						
风险控制	风险等级: □高风险 □中风险 低风险 风险说明: 失败回滚 控制措施:					
开发部门 审批	□同意变更 □不同意变更					
QA 部门意 见	□测试已i 说明:	通过 □未测试,已了解	□无法测试			
	签名:	日期	:			

*说明:

- 1. 如高风险变更、紧急变更需要 CTO 审批。
- 2. 对于有争议的变更,由项目负责人组织相关人员进行评审,不能达成一致意见,提交 CTO 及 CEO OFFICE 审批。

SUMSCOPE

Operation s 部门意 见	说明:					
	变更实施人员: 复核人员:					
	变更验证人员:					
	签名: 日期:					
项目负责人组织评审意见*						
	对风险的考虑:					
评审意见	价值的体现:					
	结论:□同意变更 □不同意变更					
	签名: 日期:					
审批意见*						
审批意见*	□同意变更 □不同意变更					
	签名: 日期:					
	本重砂铁江马					
	変更实施记录 应急操作描述:					
应急操作	应动统证细处:					
(需要时	风险评估及影响范围:					
填写)*	提出人: 审批人: 日期:					
	□成功 □部分成功 □失败 □全部回退 □部分回退					
变更结果	失败原因及影响程度:					
人 人 人 人 人 人	实施人员签字: 日期:					
业务验证 结果	□成功 □失败 □无法验证					
	失败或无法验证原因					
	验证人员签字: 日期:					
	□正常 □昇常 □其他					
监控结果*	异常原因及采取的措施					
	监控人员签字: 日期:					

- 3. 如果在实施变更时发生问题,需要执行应急操作,开发必须书面描述变更后的内容并确认无风险后,由开发 teamleader 确认后,ops 才可继续进行变更。否则 ops 不予变更。
- 4. 对于需要第二天监控的变更填写此栏。